

DÜZCE

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI YATIRIMLARI

(10 Proje)

2018

| SIRA NO | PROJE ADI | DURUMU |
|----------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Kampüs Altyapısı | |
| | 2016 Altyapı İnşaatı | Geçici Kabul Aşamasında |
| | Kampüs İçi ve Hastane Bölgesi Asfalt Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri (Kampüs Altyapısı Kapsamında) | Devam Ediyor |
| 2. | Derslik ve Merkezi Birimler | |
| | Sağlık YO ve Sağlık Hizm. MYO Binası | Sözleşme Fesih. Yeniden İhale |
| | Öğrenci Yaşam Merkezi Binası | Tamamlandı |
| | Tıp Fakültesi Derslik (E Blok) Binası | Devam Ediyor |
| 3. | Akçakoca İşletme Fakültesi | Tamamlandı |
| 4. | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | |
| | Mevcut Tribün Binasının Boyanması ve Üzerinin Çelik Kontrüksiyon İle Kapatılması | Tamamlandı |
| | Kapalı Halı Saha ve Tenis Kortu | Tamamlandı |
| 5. | Hastane Ek Bina İnşaatı | Tamamlandı |
| 6. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Tamamlandı |
| 7. | Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Mak.Teç.Alımı, Bilgi Teknolojileri) | Tamamlandı |
| 8. | Yayım Alımı (Basılı ve Elektronik Yayın Alımı) | Tamamlandı |
| 9. | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Tamamlandı |
| 10. | Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Mak.Teç.Alımı) | Devam Ediyor |

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Kampüs Altyapısı**

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 1993 - 2018

Proje Bedeli : 70.000.000 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : 51.595.058 TL

2017 Yılı Ödeneği : 4.000.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 6.225.825 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 83

Projenin Son Durumu : Proje kapsamında 2 alt proje bulunmaktadır.

Projenin Adı : **2016 Altyapı İnşaatı (Kampüs Altyapısı Kapsamında)**

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2017

Proje Bedeli : Üst proje toplamına dahildir.

İhale Bedeli : 4.367.065 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 862.115 TL

2017 Yılı Ödeneği : Üst proje toplamına dahildir.

2017 Yılı Harcaması : 5.172.849 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Proje tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.



| | |
|-------------------------|--|
| Projenin Adı | : Kampüs İçi ve Hastane Bölgesi Asfalt Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri (Kampüs Altyapısı Kapsamında) |
| Projenin Yeri | : Düzce / Merkez |
| Başlama - Bitiş Tarihi | : 2017 - 2018 |
| Proje Bedeli | : Üst proje toplamına dahildir. |
| İhale Bedeli | : 2.247.615 TL |
| Önceki Yıllar Harcaması | : - |
| 2017 Yılı Ödeneği | : Üst proje toplamına dahildir. |
| 2017 Yılı Harcaması | : 1.052.976 TL |
| Fiziki Gerçekleşmesi | : % 47 |
| Projenin Son Durumu | : Proje devam etmektedir. |





YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Derslik ve Merkezi Birimler**

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2008-2018

Proje Bedeli : 120.000.000 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : 76.596.277 TL

2017 Yılı Ödeneği : 8.450.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 9.203.988 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 72

Projenin Son Durumu : Proje kapsamında 3 alt proje bulunmaktadır.

Projenin Adı : **Sağlık YO ve Sağlık Hizm. MYO Binası**
(Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında)

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2015-2017

Proje Bedeli : Üst proje toplamına dahildir.

İhale Bedeli : 17.963.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 9.965.857 TL

2017 Yılı Ödeneği : Üst proje toplamına dahildir.

2017 Yılı Harcaması : 2.464.896 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 69

Projenin Son Durumu : Sözleşme feshedilmiş olup yeni ihale çalışmalarına devam edilmektedir.



Projenin Adı : Öğrenci Yaşam Merkezi Binası
(Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında)

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2017

Proje Bedeli : Üst proje toplamına dahildir.

İhale Bedeli : 4.492.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 103.278 TL

2017 Yılı Ödeneği : Üst proje toplamına dahildir.

2017 Yılı Harcaması : 5.727.026 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Proje tamamlanmış olup 11/10/2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.





Projenin Adı : **Tıp Fakültesi Derslik (E Blok) Binası**
(Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında)

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2018

Proje Bedeli : Üst proje toplamına dahildir.

İhale Bedeli : 7.600.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : Üst proje toplamına dahildir.

2017 Yılı Harcaması : 1.012.066 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 13

Projenin Son Durumu : Proje devam etmektedir.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Akçakoca İşletme Fakültesi

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca

Başlama - Bitiş Tarihi : 2013 - 2017

Proje Bedeli : 12.750.000 TL

İhale Bedeli : 4.492.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 4.773.933 TL

2017 Yılı Ödeneği : 6.800.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 9.100.246 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Proje tamamlanmış olup 04/12/2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.





YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 1994 - 2018

Proje Bedeli : 36.000.000 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : 1.911.422 TL

2017 Yılı Ödeneği : 3.000.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 1.868.123 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 10

Projenin Son Durumu : Proje kapsamında 2 alt proje bulunmaktadır.

Projenin Adı : Mevcut Tribün Binasının Boyanması ve Üzerinin Çelik Kontrüksiyon İle Kapatılması (Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında)

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2017

Proje Bedeli : Üst proje toplamına dahildir.

İhale Bedeli : 1.689.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 1.803.321 TL

2017 Yılı Ödeneği : Üst proje toplamına dahildir.

2017 Yılı Harcaması : 366.766 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Proje tamamlanmış olup 08/03/2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



Projenin Adı : **Kapalı Halı Saha ve Tenis Kortu**
(Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında)

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2017

Proje Bedeli : Üst proje toplamına dahildir.

İhale Bedeli : 1.240.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 108.101 TL

2017 Yılı Ödeneği : Üst proje toplamına dahildir.

2017 Yılı Harcaması : 1.501.357 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Proje tamamlanmış olup 29/07/2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.





YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Hastane Ek Bina İnşaatı**

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2012 - 2018

Proje Bedeli : 61.743.000 TL

İhale Bedeli : 18.489.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 26.168.805 TL

2017 Yılı Ödeneği : 10.000.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 14.216.665 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Proje tamamlanmış olup 04/12/2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.





YATIRIM BİLGİ FORMU

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Projenin Adı | : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi |
| Projenin Yeri | : Düzce / Merkez |
| Başlama - Bitiş Tarihi | : 2017 - 2017 |
| Proje Bedeli | : 98.000 TL |
| İhale Bedeli | : 98.000 TL |
| Önceki Yıllar Harcaması | : - |
| 2017 Yılı Ödeneği | : 98.000 TL |
| 2017 Yılı Harcaması | : 677.615 TL |
| Fiziki Gerçekleşmesi | : % 100 |
| Projenin Son Durumu | : Proje tamamlanmıştır. |

YATIRIM BİLGİ FORMU

| | |
|-------------------------|--|
| Projenin Adı | : Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Mak.Teç.Alımı, Bilgi Teknolojileri) |
| Projenin Yeri | : Düzce / Merkez |
| Başlama - Bitiş Tarihi | : 2017 - 2017 |
| Proje Bedeli | : 5.000.000 TL |
| İhale Bedeli | : - |
| Önceki Yıllar Harcaması | : - |
| 2017 Yılı Ödeneği | : 3.000.000 TL |
| 2017 Yılı Harcaması | : 7.910.522 TL |
| Fiziki Gerçekleşmesi | : % 100 |
| Projenin Son Durumu | : Proje tamamlanmıştır. |

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Yayın Alımı (Basılı ve Elektronik Yayın Alımı)**

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2017

Proje Bedeli : 650.000 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 650.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 649.795 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Proje tamamlanmıştır.

YATIRIM BİLGİ FORMU

| | |
|-------------------------|---|
| Projenin Adı | : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri |
| Projenin Yeri | : Düzce / Merkez |
| Başlama - Bitiş Tarihi | : 2017 - 2017 |
| Proje Bedeli | : 256.000 TL |
| İhale Bedeli | : - |
| Önceki Yıllar Harcaması | : - |
| 2017 Yılı Ödeneği | : 256.000 TL |
| 2017 Yılı Harcaması | : 1.562.184 TL |
| Fiziki Gerçekleşmesi | : % 100 |
| Projenin Son Durumu | : Proje tamamlanmıştır. |

YATIRIM BİLGİ FORMU

| | |
|-------------------------|---|
| Projenin Adı | : Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Mak.Teç.Alımı) |
| Projenin Yeri | : Düzce / Merkez |
| Başlama - Bitiş Tarihi | : 2017 - 2018 |
| Proje Bedeli | : 15.000.000 TL |
| İhale Bedeli | : - |
| Önceki Yıllar Harcaması | : - |
| 2017 Yılı Ödeneği | : 11.000.000 TL |
| 2017 Yılı Harcaması | : 6.169.436 TL |
| Fiziki Gerçekleşmesi | : % 41 |
| Projenin Son Durumu | : Proje devam etmektedir. |